

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare

la obiectul: „Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Parcani, r-nul Călărași. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulapul 4”

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2024_ și data începerii și data finisării lucrărilor 02.09-01.11.2024															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44							
		02.09-08.09	09.09-15.09	16.09-22.09	23.09-29.09	30.09-06.10	07.10-13.10	14.10-20.10	21.10-27.10	28.10-01.11							
01	„Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Parcani, r-nul Călărași. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulapul 4”	√	√	√	√	√	√	√	√								
02	Receptia finală									√							

Semnat: _____

Nume: Onici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “CASA ONICI”