

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Consiliul Raional Taraclia - «Работы по профилированию дорог с добавлением материала на дорогах L642, L645, L651, L644.1, L630, L643»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1 luna	2 luna	3 luna
1. Lucrări de organizare și pregătire	✓		
2. Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder	✓		
3. Strat de fundatia sau reprofilare din piatra sparta		✓	
4. Strat de agregate naturale cilindrate		✓	✓
5. Procesul de livrare a obiectului către client			✓

Ofertant

(semnătura autorizată)