

OFERTANT

„UNICONS AI” SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE

Lucrărilor de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS

Nr. crt	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020-2021					
		Luna					
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie
1.	Organizare de șantier	+					
2.	. Lucrari de demontare	+	+				
3	Lucrari de reparație interioare		+	+	+	+	
4	Lucrari de timplarie		+	+	+	+	
5	Lucrari Retele ingineresti	+	+	+			+
6	Montarea electricitate		+	+			+
	Darea in exploatare a obiectului						+

– durata executării lucrărilor de reparații – 180 de zile .

OFERTANT

semnătura autorizată

L.Ş.