

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din « 5 » ianuarie 2024

privind execuția lucrărilor la obiectul: **traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți"** în cadrul contractului de execuție a lucrărilor pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene nr. 172 din 31 mai 2023 încheiat între Primăria mun. Bălți și SRL «Vladmih Company» cu privire la executarea lucrărilor la obiectul: **traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți"**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.145, eliberată de Primăria mun. Bălți la **05.05.2023**, cu valabilitate pînă la **05.05.2024**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul « 5 » ianuarie 2024, fiind formată din: **președintele comisiei – viceprimar m. Bălți d-l Șmulșchii Gh.**

1. **d-na Dubițkaia T. – viceprimar m. Bălți**
2. **d-l Zincovschii V. – șeful DGC al primăriei m. Bălți**
3. **d-l Macovschi I. – șeful DGAU RF al primăriei m. Bălți**
4. **d-na Grapă N.– director IP LT "M.Eminescu" m. Bălți**
5. **d-l Bejenari V.– specialist principal DGAU RF al primăriei m. Bălți**
6. **d-l Hadîrcă V. – responsabil tehnic atestat**
7. **d-l Cijevschi Gh. – responsabil tehnic atestat**
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Vasile Stratu – AȘP SC «ARHISTRAT-DECO» SRL
Marian Negru – director SRL «Vladmih Company»
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul **traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți"**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările pe obiectul **traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți"** sunt terminate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul **traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți"**

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **0300304.764, 0300304.510, 0300304.765, 0300304.007, 0300304.739, 0300304.810, 0300305.344, 0300304.665, 0300207.783, 0300305.050,**

0300305.050.01, adresa poștală str. Independenței nr. 17, str. Independenței nr. 10-28, str. Independenței, str. Fiodor Dostoievski, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81, destinația trotuar, scara centrală în Parc, scena amfiteatrului, spațiu tehnic amfiteatru, gardena, scena mobilă, havuz "lacul cu nuferi", iluminat exterior, sala festivă LT M.Eminescu, mobilier, utilaj tehnologic, Totemuri CORTEN, sculptura M.Eminescu, forme arhitecturale mici, compus din următoarele construcții:

1. Amfiteatru
2. Havuz "Lacul cu nuferi"
3. Rețele exterioare apeduct și canalizare
4. Rețele electrice exterioare
5. Scara centrală în Parc
6. Aleea Nr.1 "Lacul cu nuferi"
7. Aleea Nr.2 "Floare de tei"
8. Aleea Nr.3 "Aleea Clasicilor"
9. Aleea Nr.4 "Luceafărul"
10. Aleea Nr.5 "Plopii fără sot"
11. Sala festivă LT "M.Eminescu"

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la data de « 5 » ianuarie 2024 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Șmulșchii Gh.

Membri: Zincovschi V.

Dubițkaia T.

Macovschi I.

Bejenari V.

Grapă N.

Hadîrcă V.

Cijevschi Gh.

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani – Bălți" este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

« 5 » ianuarie 2024

SRL "Vladmih Company"

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

« 5 » ianuarie 2024

Primăria mun. Bălți

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din « 5 » ianuarie 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

(The table area is crossed out with a large blue 'X' and contains no text.)

Beneficiarul:
Viceprimar al mun. Bălți
Șmulșchii Ghenadie

(Handwritten signature of Șmulșchii Ghenadie)



Responsabil Tehnic:

Hadîrcă Vasile

(Handwritten signature of Hadîrcă Vasile)




Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din « 5 » ianuarie 2024

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

A large area of the document is crossed out with a large blue 'X' drawn over the horizontal lines, indicating that the list of work items is empty or that no items were recorded.

Beneficiarul:
Viceprimar al mun. Bălți
Șmulșchii Ghenadie





Responsabil Tehnic:
Hadîrcă Vasile

