

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de hidroizolare și reparație

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		2022	
		3 zile	42 zile
1.	<u>Organizare santier</u>	+	
2.	<u>Lucrari de hidroizolare și reparație a acoperisului</u>		+

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **”FORECO GROUP” S.R.L.**