

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Amenajarea parcului Viitorului (pavaj si banci) din s.Puhoi,r. Ialoveni  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |   | Luna      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |   | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                       |           |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2          | Lucrari de amenajarea<br>parcului           |           |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |

*Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de 30 zile.*

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.