

Graficul de executare a lucrărilor

Obiect: Achiziționarea corturi (ecosphere) și lucrări de construcție a teraselor pentru amplasarea corturilor din cadrul complexului turistic "Valul lui Traian"

| Nr. crt | Denumirea lucrarilor | Termen de executie a lucrarilor 9 luni | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | luni | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | Lucrari de betonare | | | | | | | |
| 2 | Confecții metalice | | | | | | | | | |
| 3 | Vopsitorii | | | | | | | | | |
| 4 | Pardoseli din materiale plastice | | | | | | | | | |

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic