

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: **Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari**

Nr. d/ o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 30 zile lucratoare sau 6 saptamani					
			Saptamini					
			1	2	3	4	5	6
1	1	Amenajare. Formele arhitecturale mici (marca PG)						
2	2	Automatizare (marca ASM)						
3	3	Echipament electric de forta. Iluminat electric interior						
4	4	Incalzire						
5	5	Lucrari de constructie generale (marca SAC)						
6	6	Rețele termice (marca RT)						
7	7	Rețelele interioare apa si canalizare						
8	8	Semnalizarea antiincendiu. (marca SI)						
9	9	Solutii termomecanice						

Ofertant,
 Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic