

FORMULARUL F3.2

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Elaborarea documentației tehnice pentru proiectul

“Bazin de înot în or. Vadul lui Vodă”

Nr. d/o	Denumirea lucrării, obiectului	Anul		2020			Notă
		Luna iulie	Luna august	Luna septembrie	Luna octombrie	Luna noiembrie	
1.	Studii topogeodezice, investigații inginerо-geologice	Până la 10 zile					
2.	Elaborarea variantelor de schițe de proiect a spațiilor planificate p-u coordonarea cu Beneficiarul	Până la 10 zile					Paralel cu p.1
3.	Elaborarea PE (Proiect de execuție)-desenelor tehnice ale bazinelor, vestiarelor, blocului administrativ, Cazangeriei pe gaze, PG (plan general și amenajarea),etc.		30 zile	30 zile	30 zile		
4.	Elaborarea devizelor de cheltuieli					15 zile	
5.	Coordonările cu organele și serviciile de resort					15 zile	Paralel cu p.4
6.	Total	15 zile	30 zile	30 zile	30 zile	15 zile	120 zile

Semnat:



Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : „Geoconstruct” SRL