

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 179**  
**mun. Chisinau**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025  |            |            |   |
|------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
|            |                                             | 1          | 2          | 3          | N |
| 1.         | Organizare de șantier                       | 21.03.2025 |            |            |   |
| 2.         | Lucrari de demolare a<br>pavilioanelor      | -          | 24.03.2025 | -          | - |
| 3.         | Finisare lucrarilor                         | -          | -          | 31.03.2025 | - |

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 21.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**