

FORMULARUL F3.5

OFERTANT

„StroyEnergoGrup” SRL

Obiect: Lucrari de reparatie curenta a caminului studentesc din str. Hristo Botev 4/2, mun. Chisinau

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018																														
		zile																														
1	Organizare de șantier																															
2	Lucrari de reparatie. Etajul 1																															
3	Lucrari tehnico-sanitare																															
4	Lucrari sanitare																															
5	Reparatia acoperisului																															



Termenul de execuție a lucrărilor - 20 zile calendaristice

