

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a stadionului de minifotbal la IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier						v						
2	Lucrări de construcție						v						

Notă: Lucrările vor fi executate în maximum 1 luni, după semnarea actului de deschidere a lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.