

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 21076553
din “ 23 ” 03 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G.Meniuc"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructii	72 zile

Semnat: 03.04.2023

Nume: Andrei Ciornii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Euroros Grup"