

**Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor – IFAD (UCIP IFAD)****PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 29 martie 2021

Privind obiectul de infrastructură: **Construcția pietei agricole din s. Geamana, raionul Anenii Noi**  
Data de începere a construcției 16 ianuarie 2020: este executat în cadrul contractului Nr. C&W-113/19 PRRECI din 19 decembrie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 16.01.2020 valabilă pînă la 01.01.2021 eliberată de către Primăria Geamana

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul din 29.03.2021 pînă la 29.03.2021

**Președintele comisiei: Eduard Sturza – primarul satului Geamana**

**Membrii comisiei:**

1. **Barcaru Eugenia** - contabil șef
2. **Arcadie Znacovan** - reprezentantul grupul client
3. **Andrei Rusnac** - responsabil tehnic
4. **Victor Cervatiuc** - specialist, reprezentantul UCIP IFAD
5. **Lina Malairău** - membru
6. **Irina Ușurelu** - membru

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1. **Ivan Cicanci** - reprezentantul antreprenorului, director SRL "CONSIT PRO"
2. **Dumitru Braga** - proiectantul SRL "REZAR CONICS"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 16 ianuarie 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fosat) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat satisfăcător în perioada de la terminarea ei la data de 08.09 2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrărilor;

7) valoarea obiectului este de **4 096 697.04 MDL**

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**Receptia finală a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Comportarea satisfăcătoare a obiectului in perioada de garantie.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului conform destinației.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 29 martie 2021 în 4 exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

Președintele comisiei: Eduard Sturza

Arcadie Znacovan

Eugenia Barcaru

Andrei Rusnac

Victor Cervatiuc

Lina Malairău

Irina Ușurelu



*E. Mihalcean*

*Lina Malairău*

*Irina Ușurelu*