

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani, raionul Glodeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		terminii și condiții executare din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF
		<u>Termenii și condițiile de</u> <u>prestare/executare în decurs de 90 zile</u> <u>calendaristice</u>
		Luna
		Octombrie-Noiembrie-Decembrie 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Începerea lucrărilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<i>Obiect :</i> <u>Lucrări de reparație a cantinei</u> <u>Gimnaziului din satul</u> <u>Dușmani, raionul Glodeni</u> 1. Demontări și demolări 2. Lucrări asupra pardoselilor 3. Lucrări asupra tavanelor 4. Lucrări asupra pereților 5. Lucrări ingineresti (apeduct) 6. Lucrări sistemului de încălzire 7. Lucrări de electro-monatere 8. Evacuarea gunoierului de pe șantier. 9. Lucrări sanitare după procesul de reparație (curățenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 22 Septembrie
2022 Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13
IDNO 1014600026503
