

Formularul F3.3

Grafic de executare a lucrărilor
Lucrari de reparatie a drumurilor L383 drum de acces spre Floritoaia
Noua

(denumirea lucrarilor)

Nr. crt	Denumirea obiectului	Anul 2020							
		Luna I				Luna II			
1.	Amenajarea str. de fundatie						2 zile		
2.	Amorsarea si asternerea stratului de beton asfaltic agr. mare.						3 zile		
3.	Amorsarea si asternerea stratului de beton asfaltic agr. marunt.						3 zile		
4.									

Semnat _____

Numele, Prenumele Sacultanu Victor

Data 14.08.2020

Denumirea Intreprinderii S.R.L."Cons-Viand"
