

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l
Cantemir**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	Iulie	August			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Schimbarea acoperișului</u>	15zile	15zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: **Msign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL Arta Zidarului**