

Grafic de execuție

Amenajarea curții institutiei de educatie timpurie nr. 1 "Povestea" din or. Nisporeni

Nr. de ord.	Denumirea lucrărilor	Iunie				Suma
		1 săptămână	2 săptămână	3 săptămână	4 săptămână	
1.	Desfaceri	_____				21.614,98 lei
2.	Pavaj	_____	_____			124.555,18 lei
3.	Borduri	_____		_____	_____	35.713,89 lei
Total						272.796,53 lei
Total cu TVA						327 355,84 lei

Director: SRL "NICA" Abajeru Valeriu