

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului IP Gimnaziul Marinesti sat.Marinesti r.Singerei

	23 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -2 zile 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului . 19 zile 3.Instalarea jgheaburilor si burlanelor tip brass-2	

Termenul de executie a lucrarilor: 23 zile calendaristice

Data completarii:26.09.20

Semnat: electronic

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**