

INVESTITOR
Centrul Stomatologic mun. Soroca

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 25 octombrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de reparatie a coridorului mic et II, la Centrul Stomatologic rational din mun. Soroca** executata în cadrul contractului: **nr.31 din 01.09.2022**, încheiat între **Centrul Stomatologic rational din mun. Soroca, reprezentat de administratorul Iurii Costin si SRL "Polimer", directorul Victor Svetenco**, pentru **lucrările de reparatie a coridorului mic et II, la Centrul Stomatologic rational din mun. Soroca**
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **25 octombrie 2022**, fiind formată din:

Iurii Costin	- Presedintele comisiei / Administrator Centrul stomatologic/
Alexandru Smintiniuc	- Membru / medic /
Anatolii Banciuc	- Membru /Sef de gospodarie/
Svetlana Zgardan	- Membru /Sora superioara/
Veronia Patrascu	- Membru / Jurist /
Valeriu Iazinschi	- Membru /Responsabil tehnic/
Vadim Popusoi	- Membru / Reprezentantul Consiliului Raional Soroca/
(numele, prenumele)	(calitatea)

1. Au mai participat la recepție:

Victor Svetenco	- Antreprenor /Directorul SRL "Polimer" /
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările de reparatie a coridorului mic et II, la Centrul Stomatologic din mun. Soroca, pot fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările de reparație a coridorului mic et II, la Centrul Stomatologic din mun. Soroca, sa fie receptionate si transmise investitorului.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **25 octombrie 2022** în trei exemplare.

Comisia de recepție:

Iurii Costin

Alexandru Smintiniuc

Anatolii Banciuc

Svetlana Zgardan

Veronia Patrascu

Valeriu Iazinschi

Vadim Popusoi



9. Lucrarea: **Lucrările de reparație a coridorului mic et II, la Centrul Stomatologic din mun. Soroca**, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
25 octombrie 2022



(semnatura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
25 octombrie 2022



(semnatura)