

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii și condițiile de prestare : **45 zile**

„Lucrări de schimbare a învelitoarei, termoizolarea planșeului de pod și paratrasnet a Blocului B”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		Iunie	Iulie	August
1	Categoria de lucrări „Lucrări de schimbare a învelitoarei, termoizolarea planșeului de pod și paratrasnet a Blocului B”	X	X	
2	Categoria de lucrări			
3	Categoria de lucrări			

Semnat: _electronic_

Data completării 09.06.26

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_