

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Stația de epurare a apelor uzate pentru or.Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”
(denumirea lucrărilor)

Denumirea lucrărilor	2022 anul																			
	AUGUST				SEPTEMBRIE				OCTOMBRIE				NOIEMBRIE				DECEMBRIE			
I.Stația de epurare a apelor uzate.																				
1. Lucrări de terasament																				
2. Lucrări de executare a fundației sub utilajele.																				
3. Lucrări de executare a caminului de distribuție.																				
4. Lucrări de montare a utilajului.																				
II. Camin luarea probelor																				
1.Lucrări de terasament																				
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																				
III. Camin debitmetru																				
1.Lucrări de terasament																				
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																				
IY. Camera de dezinfectare																				
1.Lucrări de terasament																				
2. Lucrări de construcție-montaj a caminelor de canalizare																				

Denumirea lucrărilor	2022 anul																			
	AUGUST				SEPTEMBRIE				OCTOMBRIE				NOIEMBRIE				DECEMBRIE			
Y. Rețele interioare de canalizare.																				
1. Lucrari de terasament.																				
2. Lucrari de montare a tevilor PE, armaturii, fittingurilor.																				
3. Lucrari de executare a caminelor de vizitare.																				
YI. Platforma namol.																				
1.Lucrari de constructie-montaj																				
YII. Stația de pompare de canalizare SPC-1																				
1.Lucrări de construcție-montaj.																				
YIII.Stația de pompare de canalizare SPC-1																				
1.Echipament electric de forță.																				

Denumirea lucrărilor	2023 anul						
	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST
I. Rețele exterioare de canalizare.							
1. Lucrari de terasament.							
2. Lucrari de montare a tevilor PE, armaturii, fittingurilor.							
3. Lucrari de executare a caminelor de vizitare.							
4. Licrări de desfacere și restabilirea a drumului din asfalt și piatră spartă.							
II.Stația de epurare SEAU.							
1.Echipament electric de forță.							
III. Stația de epurare a apelor uzate AT1600.							
Alimentarea cu energie electrica. Stația electrică diesel.							
IY. Terenul statiei de epurare a apelor uzate AT1600. Lucrări de amenajare.							

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC „VALIS” SRL**

