

Grafic de executare a lucrărilor la obiectul
„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionare cu apă” localizat în s.Horodiște și Slobozia Horodiște r-ul Rezina

Nr. d/o	Denumirea activităților	2023													
		martie		aprilie		mai		iunie		iulie		august		septembrie	
1	Primirea șantierului și a autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor; aprobarea echipamentelor pentru importul acestora; plasarea comenzilor către furnizori a echipamentelor aprobate.														
2	„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionare cu apă” localizat în s.Horodiște și Slobozia Horodiște r-ul Rezina														

Semnat: _____
Nume: Moisei Mihail
Funcția: Director SRL „Naiman Com”
Denumirea întreprinderii S.R.L.„Naiman Com”