

Lucrari de împrăștiere a petrisului (beton concasat) pe strazile or.
Cimislia (materialul beneficiarului)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului						
		1	2	3	4	5	6
	Organizare de șantier	Octombrie - Noiembrie					
1	Amenajarea străzilor în or. Cimișlia 14890 m2	la solicitarea autorității contractante					

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**