

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție și amenajare a zonei de agrement, parc public, în satul Condrătești rl. Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																																							
		Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Organizare de șantier																																								
2	Lucrări de construcție și amenajare a zonei de agrement, parc public, în satul Condrătești rl. Ungheni																																								

NOTĂ: În dependență de condițiile climaterice nefavorabile în perioada de iarnă, lucrările pot fi suspendate până la îmbunătățirea condițiilor climaterice favorabile executării lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**