

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Lucrări de reparație în secția chirurgie, etaj 3 (săli de proceduri) și birouri, etaj 2
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	Anul 2025											
		Luna											
Perioada		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Lucrari de constructie												
2.	Lucrari de montare												

Semnat: _____

Nume: **Cojocar Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Apis - Miele” SRL**