

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația cabinetelor de transfuzie a sângelui și a laboratorului imunohematologic

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Reparația cabinetelor de transfuzie a sângelui și a laboratorului imunohematologic												

Semnat (semnatura electronica)

SRL”NORDGLAVSTROI”

10.07.2026