

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Achiziționarea lucrărilor de reparație a unor încăperi din incinta Complexului Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin” precum si achiziționarea
Lucrărilor de amenajare a spatiilor de parcare în Campusul Studentesc din strada Malina Mică.”
 (denumirea lucrărilor)

[illegible]

15	Recepție internă: testare instalații, identificare remedieri																
16	Recepție finală cu Beneficiar, predare proces-verbal																
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
„ Lotul nr. 2 - Lucrări de amenajare a spatiilor de parcare în Campusul Studentesc din strada Malina Mică,- 4 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																	
1	Organizare șantier, demolări beton, decapare asfalt																
2	Sapături mecanice, transport pământ, începe borduri																
3	Straturi fundație: balast + piatră spartă																
4	Borduri mari și mici – montare 50%																
5	Pavaje vibro-presate (primul strat)																
6	Strat asfaltic de bază, alei																
7	Strat asfaltic final, rosturi de dilatație																
8	Finalizare borduri, pavaje trotuare																
9	Marcaje parări, montare indicatoare																
10	Finalizare spații verzi (unde e prevăzut)																
11	Curățenie generală exterior																
12	Detalii finale la borduri, pavaje, spații verzi																
13	Recepție internă finală spații exterioare																
14	Recepție finală cu Beneficiar, predare proces-verbal																

Semnăt:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

