

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația cabinelor de duș în clădirea Circului (manejul mic) de pe str. Renașterii Naționale nr.7.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Reparația cabinelor de duș în clădirea Circului (manejul mic) de pe str. Renașterii Naționale nr.7.										

*Nota : Lucrarile vor fi executate in termen de 2 luni , dar nu mai tarziu de 2 luni de la semnarea actului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Bostan Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “AMI PRIM GROUP” S.R.L.