

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe stradela Putna 10, mun. Chișinău

Nr. d/ o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 12 luni											
			Luni											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2-1-1	Solutii arhitecturale (SA)												
2	2-1-2	Constructii (C)												
3	2-1-3	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)												
4	2-1-4	Incalzire (IVC)												
5	2-1-5	Ventilare (IVC)												
6	2-1-6	Solutii termomecanice. Cazangerie (SM)												
7	2-1-7	Alimentarea cu gaze interioare (AGI)												
8	2-1-8	Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta												
9	2-1-9	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)												
10	2-1-10	Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)												
11	2-1-11	Semnalizarea de paza automata (SPA)												
12	2-1-12	Automatizarea incalzirii si ventilarii si conditionarii aerului												
13	2-1-13	Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)												
14	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica (AEE)												
15	6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)												
16	6-1-2	Alimentarea cu gaze exterioare (AGE)												
17	7-1-1	Amenajarea teritoriului (PG)												

Ofertant,
Nume Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic