

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente în cadrul Căminului nr. 1 al CEMF „Raisa Pacalo” N.Testemițanu, 24 mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	30 zile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lucrari de reparatii curente in cadrul Caminului nr. 1 al CEMF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea contractului și vor dura **30 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**