

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea rețelelor interioare pentru blocul A et. III
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna octombrie				Luna noiembrie				Luna Decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire												
2.	Lucrari de constructie, executarea santurilor												
3.	Lucrari de constructie, matarea santurilor												
4.	Lucrări de asamblare si montare												
5.	Lucrări de finisare, Documentatie dare in exploatare												

Data: 15.10.2024

Semnat: _____

Nume: Stepan Gondobescu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL