

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reconstrucție a centrului social-cultural în comuna Alexăndrești, raionul Rîșcani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni				
		1	2	3	4	5
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>					
1	Deviz EEF/IEI	--	---			
2	Deviz ICV	---	---	--		
3	Deviz SA			---	---	
4	Deviz CVA				----	---

Termen maxim de execuție până la 01.07.2025.

Data completării **12.02.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**