

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția terenului de joacă din s.Cureșnița Nouă și terenul de fitness din
s.Șolcani din com.Șolcani, r-nul Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul 2023
1.	Organizare de șantier	0-5 zile			
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Construcția terenului de joacă din s.Cureșnița Nouă și terenul de fitness din s.Șolcani din com.Șolcani, r-nul Soroca				40 zile

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast