

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a drumului și prin pavare a trotuarului
către cimitirul din satul Ciorescu, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna				Luna			
	Organizare de șantier	1				2			
1.	Lucrări de pregătire								
2.	Lucrări de demolare								
3.	Lucrări de construcție								
4.	Amenajare strat de bază								
5.	Amenajarea stratului de uzură								
6.	Finisarea lucrărilor								

Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**