

**GRAFIC DETALIAT  
AL  
PROGRAMULUI INTEGRAL DE REALIZARE**

**Servicii arheologice legate de istoria orașului Chișinău**

<b>Etapa</b>	<b>Activitățile specifice ale etapei</b>	<b>Resurse umane</b>	<b>Termenul de realizare a activității</b>	<b>Rezultatele preconizate în activitate</b>	<b>Indicatori de cuantificare a rezultatelor obținute în activitate</b>
Etapa I	<p>Activități pregătitoare /documentare.</p> <p>Analiza vestigiilor, rapoartelor arheologice, literaturii de specialitate.</p>	<p>S. Musteață</p> <p>I. Ursu</p> <p>V. Vornic</p> <p>S. Popovici</p> <p>I. Tentiuc</p>	<p>Martie – aprilie 2025</p>	<p>Elaborarea și coordonarea unui plan de acțiuni detaliat privind organizarea etapelor de implementare a contractului.</p> <p>Acumularea tuturor informațiilor despre siturile arheologice și descoperirile arheologice din mun. Chișinău pentru fiecare zonă de cercetare aparte</p>	<p>Plan elaborat și coordonat cu beneficiarul privind organizarea etapelor de implementare a contractului de prestării servicii de cercetare arheologică.</p> <p>Fișe de sit elaborate cu toată informația documentară pentru fiecare din punctele unde urmează a fi desfășurate săpăturile arheologice.</p>
Etapa II	<p>Cercetarea arheologică de suprafață, identificarea, documentarea, cartarea și inventarierea patrimoniului arheologic al Municipiului Chișinău (total peste 120 situri);</p> <p>Cercetări arheologice în zona Pieței Vechi și identificarea urmelor târgului medieval Chișinău;</p> <p>Cercetarea bisericii Mazarache și a zonelor adiacente din vatra veche a orașului;</p> <p>Cercetarea zonei bisericii</p>	<p>S. Musteață</p> <p>I. Ursu</p> <p>I. Tentiuc</p> <p>V. Vornic</p> <p>S. Popovici</p> <p>A. Simalcsik</p> <p>20 muncitori</p>	<p>Aprilie – decembrie 2025</p>	<p>Cercetarea de teren (periegheze, sondaje documentare în așezări, coordonate, măsurători topografice).</p> <p>Prelucrarea materialelor și datelor obținute în teren și elaborarea fișelor analitice de sit și întocmirea ilustrației pentru fiecare sit (hărți, ortofotoplanuri, foto, planșe cu desene materiale).</p> <p>Descoperirea urmelor Pieței Vechi a Chișinăului.</p> <p>Studierea arheologică și antropologică a necropolei medievale de sub Piața Veche.</p> <p>Identificarea limitelor necropolei medievale din preajma bisericii Mazarachi.</p>	<p>Raport științific al rezultatelor obținute în urma cercetărilor.</p> <p>Valorificarea științifică a patrimoniului arheologic al municipiului Chișinău.</p> <p>Peste 120 de situri documentate.</p> <p>Cinci situri cercetate, valorificate.</p>

	<p><i>Buna Vestire;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cercetarea <i>Tumulului nr. 7</i>, sec. Botanica, str. Pădurii;</li> <li>- Cercetări în situl culturii <i>Chișinău-Corlăteni</i> din Hallstattul timpuriu.</li> </ul>			<p>Identificarea necropolei și a fundațiilor vechi ale bisericii Buna Vestire.</p> <p>Identificarea apartenenței culturale și cronologia Tumulului nr. 7.</p> <p>Identificarea unor noi vestigii, structuri, și complexe ale culturii Chișinău-Corlăteni.</p> <p>Prelucrarea materialelor și datelor obținute în teren.</p> <p>Informații științifice obținute în urma lucrărilor arheologice prin excavarea mecanizată și manuală a solului, cercetarea metodică a vestigiilor descoperite, înregistrarea datelor, fixarea fotografică, elaborarea planurilor secțiunilor, înregistrarea grafică, pregătirea artefactelor pentru analiza de laborator, prelucrarea materialului osteologic.</p>	
Etapa III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea Repertoriului și hărții arheologice a municipiului Chișinău</li> <li>- Dezvoltarea Bazei de Date cadastrul arheologic al municipiului Chișinău</li> </ul>	<p>S. Musteață</p> <p>I. Ursu</p> <p>I. Tentiuc</p> <p>V. Vornic</p> <p>S. Popovici</p>	<p>Ianuarie – aprilie 2026</p>	<p>Prelucrarea datelor obținute în teren, analiza materialelor descoperite, prelucrarea pieselor, ilustrarea, fotografierea, elaborarea hărților, întocmirea ilustrației, redactarea textului.</p> <p>Elaborarea Bazei de date electronice constituită dintr-un sistem modular, operabilă permanent cu un volum de stocare a datelor de până la 1TB.</p>	<p>Fișe de sit cu date complete.</p> <p>Dosare a cca 120 de situri arheologice din mun. Chișinău.</p> <p>Hartă arheologică cu localizarea și marcarea a cca 120 de situri arheologice.</p> <p>Lucrare științifică: Repertoriul arheologic al mun. Chișinău.</p> <p>Bază de date electronică privind patrimoniul arheologic din mun. Chișinău.</p>

Etapa IV	<p>Prelucrarea materialelor descoperite, elaborarea și redactarea raportului arheologic</p> <p>Organizarea conferinței științifice cu prezentarea rezultatelor cercetărilor arheologice din municipiul Chișinău.</p> <p>Elaborarea și redactarea repertoriului arheologic al mun. Chișinău.</p> <p>Realizarea unei expoziții itinerante cu genericul „Patrimoniul arheologic al Municipiului Chișinău”.</p>	<p>S. Musteață I. Ursu V. Vornic S. Popovici I. Tentiuc A. Simalcsik</p> <p>4 specialiști (lucru de laborator)</p>	mai – august 2026	<p>Analiza de laborator a materialelor, studierea rezultatelor obținute, redactarea materialului ilustrativ, întocmirea statisticilor, elaborarea studiului istoric asupra perioadei siturilor cercetate, întocmirea bibliografiei, aparatului critic, tabelelor și graficelor.</p> <p>Desfășurarea conferinței.</p> <p>Organizarea, deschiderea și itinerare expoziției „Patrimoniul arheologic al Municipiului Chișinău”</p>	<p>Raport științific final cu privire la cercetarea arheologică a municipiului Chișinău</p> <p>Raport antropologic cu privire la cercetarea materialului osteologic.</p> <p>Culegere de articole, rezumatele conferinței.</p> <p>Expoziție itinerantă de planșe color cu genericul „Patrimoniul arheologic al Municipiului Chișinău”, alcătuită din 30 de planșe color cu dim. de 50x80 cm și 1000 de pliante color.</p>
----------	---	--	-------------------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_,

Numele, Prenumele: Alexandra Barbăneagră,

În calitate de: Rector

Ofertantul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Adresa: str. Ion Creangă nr. 1, Chișinău, MD-2069