

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____ Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Zile				
		1-10	11-13	14-16	17	30
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Săpături					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Amplasarea cablurilor și montarea panourilor					
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Efectuarea masurarilor electrotehnice si pregatirea pachetului de documente					
	Obiect 04 Categorie de lucrări: Optinerea actului de corespundere (ANRE)					

Semnat: _____
Nume: _Murzin Ion_____
Funcția în cadrul întreprinderii: ____Administrator_____
Denumirea întreprinderii: ____ SRL IAL-ELECTROSERV _____