

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **”Reparația drumurilor publice locale, partea II a. 2020”** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020	
1.	Organizare de șantier	21.09.2020	26.09.2020
2.	Obiect 1.Reparatia drumului R2- drum de acces spre s. Albinita. 2.Reparatia drumului L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni) 3. Reparatia drumului L479, Beriozchi-Harbovatul Nou 4. Reparatia drumului L477 R2 – Calfa – Roscani 5. Reparatia drumului L 475 Varnita - Gura Bicului 6. Reparatia drumului L476 R2 – Drum de acces spre s. Hirbovat 7. Reparatia drumului L474, drum de acces spre s. Puhaceni.	21.09.2020	05.11.2020

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**