

CONSTATFORJ SRL

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparația Centrului de Plasament temporar pentru persoane în etate și cu dizabilități "Casa Noastră"

| Nr. | Denumirea lucrării                                                                                              | Luna, anul |         |         |         |         |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|     |                                                                                                                 | 11.2022    | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 |  |  |
| 1   | Pregătirea obiectului pentru lucrări de reparație                                                               | ---        |         |         |         |         |  |  |
| 2   | Lucrări de reparația Centrului de Plasament temporar pentru persoane în etate și cu dizabilități "Casa Noastră" |            | -----   | -----   | -----   | -----   |  |  |
| 3   | Lucrări de finisare a obiectului                                                                                |            |         |         |         | -----   |  |  |

Directorul CONSTATFORJ SRL:Constantin Hadîrcă