

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **PRIMĂRIA SATULUI CĂPLANI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ”**Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă**” prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 29 aprilie 2025 inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25 februarie 2025

Cu stimă,

SRL ”Marialexprim”

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă”

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		luna						
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
1	Organizare de șantier	X						
2	Obiect 01 Demontari la pardosele		X					
3	Obiect 02 Reparatia pardoselei		X	X			X	X
4	Obiect 03 Demontare usi		X					
5	Obiect 04 Montarea usilor				X			
6	Obiect 05 Reparatia glafurilor				X	X		
7	Obiect 06 Desfaceri la pereti		X					
8	Obiect 07 Reparatia peretilor			X	X	X	X	
9	Obiect 08 Ventilare si conditionare					X	X	
10	Obiect 09 Electricitatea			X	X			X
11	Darea în exploatare a obiectului							X

Efectuarea lucrărilor se vor efectua conform condițiilor contractuale în termen de 7 luni din data semnării contractului și înregistrarea lui la trezorerie

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Marialexprim”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Casa comunitară pentru copii în situații de risc”
2. Numărul și data contractului **nr.05/19 din 18 februarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Fundația ”Grația”**
4. Adresa beneficiarului **or.Căușeni, str.Nicolae Iorga, 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **3 246 485,29 lei inclusiv TVA 185 300 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 246 485,29 lei inclusiv TVA 185 300 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **24 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.156 din 06.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație la fabrica de vin din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă**”
2. Numărul și data contractului **nr.01/24 din 08 februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.M. ”Vinăria Purcari” SRL**
4. Adresa beneficiarului **rl.Ștefan Vodă, sat.Purcari**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **10 753 863 lei inclusiv TVA** **589 540 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **10 753 863 lei inclusiv TVA** **589 540 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării:
 - d) contractată **până la data de 29.10.2024**
 - e) efectiv realizată **30.10.2024**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 04.11.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

13. Denumirea și obiectul contractului „**Reparația capitală a sălii de sport grădinița de copii Andrieș satul Chircăiești raionul Căușeni**”

14. Numărul și data contractului **nr.54 din 22 noiembrie 2021**

15. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Chircăiești, rl.Căușeni**

16. Adresa beneficiarului **rl.Căușeni, sat.Chircăiești**

17. Țara **Republica Moldova**

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

19. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	3 008 773,35 lei inclusiv TVA	164 945 USD
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	3 008 773,35 lei inclusiv TVA	164 945 USD
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

21. Perioada de executare a lucrării:

g) contractată **30 luni**

h) efectiv realizată **29 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 5 din 15.03.2024

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Construcție obiect comercial cu S totală a Centrului comercial de 6302,8 m2 și cu S totală a Anexei calde de 460,2 m2 în r-nul Căușeni, or. Căușeni, șos. Tighina nr. 7/2**”
2. Numărul și data contractului **nr. 08/22 din 06 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **MS ”Business Fam” SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni, str. Tighina, 7**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **45 890 662 lei inclusiv TVA** **2 503 770 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **45 890 662 lei inclusiv TVA** **2 503 770 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării:
 - j) contractată **31.12.2024**
 - k) efectiv realizată **11.12.2024**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 11.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Marialexprim”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni/zile/an)
1	Servicii de reparații a sandramelei și froantoanelor la blocul A și B, la grădinița de copii din s.Ermoclia	Primăria s.Ermoclia, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr.nr.26 din 19.11.2024	220 468	10 zile
2	Reparația capitală a acoperisului (sandrama și a sistemului de scurgere a apelor) la grădinița de copii din s.Baimaclia, rl.Căușeni	Primăria com.Baimaclia rl.Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.29 din 18.11.2024	217 568	10 zile
3	Lucrări de reparație a unei săli și a unei clase ale IP Școala de Arte "Maria Bieșu" din or.Ștefan Vodă	IP Școala de Arte "Maria Bieșu"	Antreprenor general contr. Nr.19 din 05.11.2024	119 995	20 zile
4	Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative pentru postul de Inspecție la Frontiera Tudora – Starokazacie amplasat în s.Palanca, r-nul.Ștefan Vodă	ANSA	Antreprenor general contr. Nr.387MV din 15.10.2024	69 094	30 zile
5	Lucrări de reparație a terenului de joacă din satul Olănești	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.40 din 01.10.2024	127 047	1 luna
6	Lucrări de amenajare a terenului sportiv la Instituția Publică Liceul Teoretic "Ștefan Vodă"	AOP "Generația Nouă"	Antreprenor general contr. Nr.02 din 26.09.2024		
7	Lucrări de reparație interioare și exterioare de apeduct	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.54 din 11.09.2024	177 002	10 zile
8	Lucrări de reconstrucție a sursei subterane pentru sistemul de aprovizionare cu apă potabilă din s.Purcari, r-ul.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.60 din 04.09.2024	341 514	1 luna
9	Instalarea elementelor decorative la Piața publică centrală de la intersecția străzilor A.Mateevici și Păcii, or.Căușeni	Consiliul raional Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.37 din 06.08.2024	131 479	15 zile
10	Monatrea gardului la Terenul de fotbal la IP Gimnaziul rus "Dmitrie Cantemir" din or.Ștefan Vodă	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.46 din 25.07.2024	40 423	10 zile
11	Lucrări de reparație a străzii Podgorenilor din s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.32 din 16.07.2024	332 675	35 zile
12	Lucrări de reparație capitală a două camere de odihnă la casa de cultură Purcari, rl.Ștefan Vodă	Primăria s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.56 din 09.07.2024	448 578	2 luni
13	Reparația curentă în exteriorul grădiniței de copii din s.Tocuz, rl.Căușeni	Primăria s.Tocuz, rl.Căușeni	Antreprenor general contr. Nr.39 din 02.07.2024	178 523	1 lună
14	Lucrări de reparație a centrului pentru copii din s.Olănești	AO "Soroptimist – Ștefan Vodă"	Antreprenor general contr. Nr.2/24 din 30.05.2024	1 200 000	5 luni
15	Renovarea terenului apativ a LT Ștefan Vodă, lucrări de construcție – amenajare a taluzului	I.P. LT Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.14 din 24.04.2024	163 770	1 lună
16	Lucrări de reparație interioară a	Scoala Profesională	Antreprenor general	182 516	20 zile

	ardoselelor și a tavanelor din cadrul Școlii Profesionale nr.3 mun.Chișinău, bd.Decebal, 70	nr.3 mun.Chișinău	contr. Din 09.04.2024		
17	Lucrări de reparație capitală a sălii festive la casa de cultură Vișoara, rl.Ștefan Vodă	Primăria com.Purcari, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.35 din 11.03.2024	448 500	2 luni
18	Lucrări de reparație a unui sector conductei de gaz (schimbarea traseului)	Primăria or.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.15 din 29.02.2024	229 874	2 luni
19	Lucrări de reparație a acoperișului la Casa de Cultură din s.Vălcineț	Primăria s.Vălcineț, rl.Ocnița	Antreprenor general contr. Nr.11 din 26.02.2024	175 300	20 zile
20	Lucrări de reparație la fabrica de vin din s.Purcari, rl.Ștefan Vodă	IM "Vinaria Purcari" SRL	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 08.02.2024	10 753 863	10 luni
21	Lucrări de reparații la mansarda de la Casa comunitară pentru copii în situații de risc	Fundația "Grația"	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 06.02.2024	650 000	6 luni
22	Construcția turnului de apă	SRL "Aran"	Antreprenor general contr. Nr.01/24 din 01.02.2024	290 000	2 luni
23	Reparația unui sector de drum din s.Olănești	Primăria s.Olănești, rl.Ștefan Vodă	Antreprenor general contr. Nr.6 din 10.01.2024	403 795	1 lună
24	Lucrări de reparație a gardului și sistemul de încălzire în subsol la OMF Antonești	IMSP CS Ștefn Vodă	Antreprenor general contr. Nr.10 din 03.01.2024	233 185	30 zile

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	<i>Camion MAN</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
2	<i>Autocamin MAN 26.430</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
3	<i>Boldoexcavator CASE 580</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
4	<i>Boldoexcavator CAT</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
5	<i>Excavator Katerpillar</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
6	<i>Compactor DU 50</i>	<i>Unit</i>	<i>Propriu</i>	
7	<i>Autocamion Ford Conect</i>	<i>Unit</i>	<i>Proprii</i>	
8	<i>Autocamion Ford-Tranzit</i>	<i>Unit</i>	<i>Propriu</i>	
9	<i>Generator de lumină 4 KW</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
10	<i>Aparat de sudat PPR</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
11	<i>Aparat de sudat TD-500</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
12	<i>Masina de taiat beton SHTILL</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
13	<i>Schele pentru constructie</i>	<i>m.l. 600</i>	<i>Propriu</i>	
14	<i>Betoniera</i>	<i>Buc (5)</i>	<i>Propriu</i>	
15	<i>Instrument manual</i>	<i>Buc (10)</i>	<i>Propriu</i>	
16	<i>Scule electrice</i>	<i>Buc (15)</i>	<i>Propriu</i>	
17	<i>Strung pentru prelucrarea metalului</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Propriu</i>	
18	<i>Perforator electric</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
19	<i>Generator de lumină 4 KW</i>	<i>Buc (4)</i>	<i>Proprii</i>	
20	<i>Betoniera 0,35 l</i>	<i>Buc (11)</i>	<i>Proprii</i>	
21	<i>Fereastră electric</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
22	<i>Aparat de sudat PPR</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
23	<i>Aparat de sudat TD-500</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
24	<i>Compactor DU 50</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Propriu</i>	
25	<i>Masina de taiat beton SHTILL</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
26	<i>Curbatură de țevi</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
27	<i>Rulete</i>	<i>Buc (34)</i>	<i>Proprii</i>	
28	<i>Mira de nivelment</i>	<i>Buc (3)</i>	<i>Proprii</i>	
29	<i>Nivelmetru</i>	<i>Buc (2)</i>	<i>Proprii</i>	
30	<i>Coltar p/u dulghier</i>	<i>Buc (8)</i>	<i>Proprii</i>	
31	<i>Mașină de taiat Piatră</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
32	<i>Compactor 12 tone Grifone DTV100</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
33	<i>Compactor 1 tone HATZ SUPRA</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	
34	<i>Autopompă de beton FIORE 6 m</i>	<i>Buc (1)</i>	<i>Proprii</i>	

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Nume prenume	Vechi mea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Administrator Inginer-șef	Pădreț Alexandru	18 ani	„Lucrări de construcție la fabrica de vin din s.Purcari” contract nr.01/24 din 08 februarie 2024 „Casa comunitară pentru copii în situații de risc” contract nr.05/19 din 18 februarie 2019 ”Reparația capitală a sălii de sport grădinița de copii Andrieș satul Chircăiești raionul Căușeni” contract nr.54 din 22.11.2021 ”Construcție obiect comercial cu S totală a Centrului comercial de 6302,8 m2 și cu S totală a Anexei calde de 460,2 m2 în r-nul Căușeni,or.Căușeni, șos. Tighina nr.7/2”	
	Diriginți de șantier	Bîrcă Vasile Paduret Ion Ceban Ion Negrescu Ghenadie Bugaieschi Roman Țurcan Veacesav Romaniciuc Alexandru Procopenco Mefodie	3-40 ani		2024-DȘ nr.2079 2021-DȘ nr.1342 2021-DȘ nr.1509 2020-DLS nr.0351 2021-DLS nr.0523 2021-DLS nr.0506 2024-DLS nr.0909 2020-DȘ nr.0726
	Maiștri	Lungu Petru	9		
	Specialiști Sudor cu gaze Lacatus la exploatarea si reparatie utilajului sistemelor cu gaze Tehnician exploatarea utilajului sistemelor cu gaze Lacatus la exploatarea si repararea utilajului cu gaze Lacatus la fabricarea si repararea conductelor	5	3-10		
	Specialisti	12	2-15		
	Muncitor	8	1-10		

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Marialexprim”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Marialexprim"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
” Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă””
(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
 b) _____
 c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
 b) _____
 c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
 b) Locul și data înregistrării asociației _____
 c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Pădureț Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Marialexprim”

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **PRIMĂRIA SATULUI CĂPLANI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă**”, noi(*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL ”Marialexprim”** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL ”Marialexprim”** suma de (*valoarea totală/parțială din propunerea financiară*), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **SRL ”Marialexprim”**, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **SRL ”Marialexprim”** a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **SRL ”Marialexprim”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **SRL ”Marialexprim”**.

25 februarie 2025,

Terț susținător,

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, **PRIMĂRIA SATULUI CĂPLANI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ” **Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă**”, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL ”Marialexprim”** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL ”Marialexprim”** resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **SRL ”Marialexprim”**, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **SRL ”Marialexprim”** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **SRL ”Marialexprim”**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **SRL ”Marialexprim”**.

25 februarie 2025,

.....

Terț susținător,

.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică **”Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă”** sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect **”Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă”**.

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită SRL **”Marialexprim”**

Data completării 25 februarie 2025

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ” **Schimbarea podelelor și ușilor în grădinița de copii din s.Căplan,raionul Ștefan Vodă**” sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **PRIMĂRIA SATULUI CĂPLANI RAIONUL ȘTEFAN VODĂ**” cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită SRL ”**Marialexprim**”

Data completării 25 februarie 2025

Terț susținător,