

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului blocului A la Gimnaziul Brinzenii Vechi,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de demontare	4zile				
3.	Inlocuirea elementelor de sarpanta	4zile				
4.	Executarea stresinii	7zile				
5.	Instalarea sistemelor de scurgere		6zile			
6.	Executarea invalirei acoperișului		10zile			

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Șoșu O. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Nadnas-Construct _____