



Alarcon Group

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Raional Causeni, or. Causeni str. Gagarin 54**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1689311187901](#) din . 14/07/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

“Reparația acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru ..

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 27.07.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)



Alarcon Group

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul Raional Causeni, or. Causeni str. Gagarin 54**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
“ **Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru**”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **30.08.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.07.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL “ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)



Alarcon Group

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2020	3 936 679.00
2	2021	10 204 869,00
3	2022	10 143 750,00
Media anuală:		8 095 099,33

Data completării: 27.07.2023

Semnat: _____


Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		1					
	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>lucrari de constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti
 2. Numărul și data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655/17 din 29.03.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul de Constructii din mun. Hincesti
 4. Adresa beneficiarului mun. Hincesti str. A. Marinesco 10A
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 015 594.32
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 015 594.32
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 (doua)
 - b) efectiv realizată 2 (doua)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

adiționale	încheiate	cu	beneficiarul
------------	-----------	----	--------------
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.07.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 27.07.2023
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 780,00</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>
2	<i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>	<i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>205 305,79</i>	<i>1.5</i>	<i>Nr3 din 10.06.2021</i>
3	<i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>4 485 768,46</i>	<i>5</i>	<i>Nr1 din 18.06.2022</i>
4	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>	<i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>586 751.54</i>	<i>2</i>	<i>Nr 1 din 21.12.2021</i>
5	<i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>	<i>Primaria s. Casunca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>430 929,81</i>	<i>1</i>	<i>Nr 5 din 05.10.21</i>
6	<i><u>Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>691 829,21</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>

<u>7</u>	Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul	IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul	Antreprenor general	689 802,07	1	<u>Nr.12 din 09.11.2021</u>
<u>8</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala	IMSP CS Cimisia	Antreprenor general	487 929,87	2	<u>Nr.01 din 07.02.2022</u>
<u>9</u>	Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia	Procuratura Generala a RM	Antreprenor general	1 191 505,54	<u>6</u>	<u>Nr 04 din 19.10.2022</u>
<u>10</u>	Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat	Procuratura Generala a RM	Antreprenor general	1 167 450,46	<u>6</u>	<u>Nr 02 din 19.10.2022</u>
<u>11</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti	Colegiul de Constructii din mun. Hincesti	Antreprenor general	1 015 594,32	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 25.07.2022</u>
<u>12</u>	Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui	Consiliul Raional Hincesti	Antreprenor general	455 214,25	<u>2</u>	<u>Nr1 din 25.08.2022</u>
<u>13</u>	Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari	Primaria s. Pirita	Antreprenor general	446 233,88	<u>1</u>	<u>Nr 1 din 05.09.2022</u>
<u>14</u>	Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari	Primaria s. Pirita	Antreprenor general	298 348,86	<u>1</u>	<u>Nr2 din 18.10.2022</u>
<u>15</u>	Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni	Primaria or. Criuleni	Antreprenor general	502 077,29	<u>1</u>	<u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u>
<u>16</u>	Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	406 353,79	<u>2</u>	<u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u>
<u>17</u>	Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	1 291 968,96	<u>3</u>	<u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u>

<u>18</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135	Consiliul Raional Cimislia	Antreprenor general	604 195,32	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 14.12.2022</u>
<u>19</u>	Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca	Consiliul Raional Basarabeasca	Antreprenor general	903 457,25	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 27.12.2022</u>
<u>20</u>	Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	534 167,19	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 28.22.2022</u>
<u>21</u>	Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimislia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	Antreprenor general	403 667,80	<u>3</u>	<u>Nr.01 din 20.01.2023</u>

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



Alarcon Group

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017

11.	<i>Vibrator de adincime</i>	2		<i>Propriu</i>
12.	<i>Betoniera – 0,25</i>	2		<i>Propriu</i>
13.	<i>Betoniera - 0 ,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m ²		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>

38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea in munca in specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	0656 25.05.2023 0251 01.11.2018 3757 25.05.2018 0627 12.02.2018
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
<i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
<i>Tenchuitori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



Alarcon Group

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu sunt

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Nu sunt



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

Certificate de garantie

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul „Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru” va constitui 3 (trei) ani.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655 /17
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

29 martie 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655 din 15.03.2022, între *Colegiul de Construcții din mun. Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. A. Marinesco, 10 A*, telefon: 0 269 2-36-03, fax: 2-26-82, e-mail: *colegiuhincesti@gmail.com*, IDNO: 1007605000906, reprezentat prin *Directorul MEGHEREA Alexandru*, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și *SRL „Alarcon Group”* cu sediul în *or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98 of.4, cod IBAN : MD22ML000000002251515529* deschis la banca *BC „Moldindconbank” SA*, cod bancar *MOLDMD2X315* telefon: 078561019, cod fiscal 1017605003285 - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub nr. 1017605003285 din 13.04.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. 055123 din 23.05.2017 eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

Directorul TERZI Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a acoperișului Căminului nr.2 al Colegiului de Construcții din mun. Hîncești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: *aprilie-mai 2022* după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,

Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **20 (douăzeci) ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 015 594,32 (un milion cincisprezece mii cinci sute nouăzeci și patru lei, 32 b.) MD**, inclusiv 169 265,72 (*una sute șaiszeci și nouă mii două sute șaiszeci și cinci lei, 72 b.*) TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

	ANTREPRENORUL		BENEFICIARUL
Adresa	or. Cimișlia, str. Stefan cel Mare 98	Adresa	mun.. Hîncești, str. A. Marinesco,
poștală:	of.4	poștală:	10 A
Telefon:	078561019	Telefon:	0 269 2-36-03, 2-26-82
Cod fiscal:	1017605003285	Cod fiscal:	1007605000906
Banca:	BC „Moldindconbank” SA	Banca:	Min. Fin. Trezoreria Centru- Chișinău
Cod:	MOLDMD2X315	Cod:	TREZMD2X
IBAN	MD22ML000000002251515529	IBAN	MD95TRPCCC518430C01431AA MD88TRPCCC518430A01431AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Alexandr TERZI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muy'.

Alexandru MEGHEREA



INVESTITOR
Colegiul de Constructii din mun. Hincesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 25.07.2022

privind lucrarea „Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti” executată la obiectul Colegiul de Constructii din mun. Hincesti în cadrul contractului

nr. ocds-b3wdp1-MD-1646222971655/17 din 29 martie 2022 încheiat între Colegiul de Constructii din mun. Hincesti și SRL “ALARCON GROUP” pentru lucrările de Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.07.2022, fiind formată din:

Megherea Alexandru – director colegiului, presedintele Comisiei

Moldovanu Angela – contabil sef

Sarcov Savel – director adjunct pe partea gospodariei

Nastas Sergiu – profesor de specialitate constructii

Turcan Sergiu – presedintele comitetului sindicat al colegiului, profesor de specialitate

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu adresa poștală mun. Hincesti str. A. Marinesco 10A, suprafața la sol 540m², suprafața totală, 765 m², numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.07.2022 la 11:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:


Președintele comisiei Megherea Alexandru 

Membrii comisiei:

Moldovanu Angela 

Sarcov Savel 

Nastas Sergiu 

Turcan Sergiu 
(numele, prenumele, semnătura)


10. Lucrarea „Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 25 " iulie 2022

L.S. 
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 25 " iulie 2022

L.S. 
(semnătura)

