

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR IMSP Institutul de Cardiologie (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrări de reparație – Dispensarul Cardiologic</u>	50 zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: Danstar Evolution SRL