

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

## Graficul de executare a lucrărilor

Nr d/o	luna	Data executării lucrărilor
1	aprilie	01, 15,
2	mai	13, 27
3	iunie	10, 24
4	iulie	08, 22
5	august	05, 19
6	septembrie	02, 16
7	octombrie	14, 28
8	noiembrie	11, 25
9	decembrie	09, 23

Data completării 25.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L., „SERVCOM SUD”