

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație a încăperilor de la etajul IV, casa scării etajele I-V și a acoperișului în blocul de studii nr. 17 a UTM din str. Mircești, 56/1, mun.

Chișinău”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Lot	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
			Luna				
			1	2	3	4	5
1.	LOT 1 – Reparații interioare (5 luni)	Organizare de șantier					
2.		Demontări uși, ferestre, pardoseli					
3.		Demontări tencuieli/tavane					
4.		Lucrări de zidărie și reparații pereți					
5.		Montare tencuieli/tavane false					
6.		Instalare rețele electrice					
7.		Instalare rețele slabe (internet, TV)					
8.		Reparații casa scării (pereți, balustrade)					
9.		Montare uși, ferestre					
10.		Montare pardoseli (gresie, parchet)					
11.		Vopsitorii, zugrăveli, finisaje					
12.		Curățenie finală și testări					

Nr. d/o	Nr. Lot	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
			Luna		
			1	2	3
1.	LOT 2 – Reparație acoperiș (3 luni)	Organizare de șantier			
2.		Demontare învelitoare existentă			
3.		Demontare elemente deteriorate (șarpantă)			
4.		Reparație șarpantă			
5.		Montare barieră de vapori și termoizolație			
6.		Montare învelitoare nouă			
7.		Montare jgheaburi și burlane			
8.		Curățenie și verificări finale			