

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### *Lucrari de reparație a coridorului - etajul I.* (denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2024/ săptămâni			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	+			
	Lucrări organizatorice și pregătitoare	+			
<b>1</b>	<b>Lucrari de reparație a coridorului-etaj I</b>	+	+	+	+
<b>1.1</b>	<b>Demontari</b>	+			
<b>1.2</b>	<b>Tavan</b>	+	+		
<b>1.3</b>	<b>Tavan-Grinda</b>	+	+		
<b>1.4</b>	<b>Pereti</b>	+	+	+	
<b>1.5</b>	<b>Pardoseli</b>		+	+	
<b>1.6</b>	<b>Timplaria</b>		+	+	
<b>1.7</b>	<b>Retele de incalzire</b>			+	+
<b>1.8</b>	<b>Lucrari de constructii-electricitatea</b>			+	+
<b>1.9</b>	<b>Lambriuri si Balustrade de protecție la pereti</b>			+	+
<b>1.10</b>	<b>Lucrari diverse</b>	+	+	+	+
<b>2</b>	<b>Lucrarile electrice</b>			+	+
<b>3</b>	<b>Utilaj</b>				+
	Procesul de predare a obiectului către client				+

Lucrările vor fi executate timp de 30 zile.

Data competiției: **28.05.2024**

Semnat: **Electronic**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**