

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

“Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale-drumuri asfaltate in raionul Soldanesti”

Nr	Denumirea lucrarilor	Luni(de la semnarea contractului)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1,s.Glinjeni												
2	L206,L204-R9 drum de acces spre oras ,str. Victoriei, str.M.Eminescu, str. Livezil or												
3	L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0- 15,8												
4	L200 G40-Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot												
5	L201 Drumul de acces spre s.Poiana, km0-3,5												
6	L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2												
7	L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5												
8	L195 Drum de acces spre s.Chipesca.												

Nota: opt luni in perioada favorabila conform cerintelor snip 3.06.03-85

Semnatura:

Nume: **P.Dacin**

Funcția in cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL “Dromas Cons”**

