

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație curentă a secțiilor stomatologice ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Reparația curentă a secției stomatologice sector Rîșcani

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	LUNA 1			
				1	2	3	4
1	LOT 1	Lucrari de reparatii	30 zile				
2	LOT 1	Retea de apa si canalizare	14 zile				
3	LOT 1	Retea electrica	14 zile				

Reparația curentă a secției stomatologice sector Botanica

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	LUNA 1			
				1	2	3	4
1	LOT 2	Lucrari de reparatii	30 zile				
2	LOT 2	Retea de apa si canalizare	14 zile				
3	LOT 2	Retea electrica	14 zile				

Reparația curentă a secției stomatologice sector Buiucani

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	LUNA 1			
				1	2	3	4
1	LOT 3	Lucrari de reparatii	30 zile				
2	LOT 3	Retea de apa si canalizare	14 zile				
3	LOT 3	Retea electrica	14 zile				

Reparația curentă în secțiile sediului Central

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	LUNA 1			
				1	2	3	4
1	LOT 4	Lucrari de reparatii	30 zile				

Data completării: **16 OCTOMBRIE 2025**

Nume: **IGOR CEBAN**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. CONS ART ENGINEERING**