

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Modernizarea energetica si imbunatatirea accesului la cladirea Bibliotecii Publice din
satul Crihana Veche - Centru Comunitar Multifunctional cu servicii publice conexe”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026															
		Luna															
		Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
1	Organizare de șantier																
2	Lucrari de reparatie																
3																	
4																	
5																	

Semnat: _____

Nume: **Ion Dogaru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Sud-Prim Construct”**