

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea împrejurii (gard) IET nr.1 com. Iabloana raionul Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție 60 zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Aprilie	Mai			
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01					
	Categoria de lucrări:					
	1. <u>Lucrari amenajarea împrejmuirii (gard)</u>	xx	x			
	2. <u>Finisare</u>		x			

Data completării: **"13" aprilie 2023**

Semnat: _____

Nume: **Natalia MARINA**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "NATMAR-DECOR"**